			Februar				März				April				Mai					Juni				Juli				August				
	2025	27.01.-	03.02.-	10.02.-	17.02.-	24.02.-	03.03.-	10.03.-	17.03.-	24.03.-	31.03.-	07.04.-	14.04.-	21.04.-	28.04.-	05.05.-	12.05.-	19.05.-	26.05.-	02.06.-	09.06.-	16.06.-	23.06.-	30.06.-	07.07.-	14.07.-	21.07.-	28.07.-	04.08.-	11.08.-	18.08.-	25.08.-
		31.01.	07.02.	14.02.	21.02.	28.02.	07.03.	14.03.	21.03.	28.03.	04.04.	11.04.	18.04.	25.04.	02.05.	09.05.	16.05.	23.05.	30.05.	06.06.	13.06.	20.06.	27.06.	04.07.	11.07.	18.07.	25.07.	01.08.	08.08.	15.08.	22.08.	29.08.
		5. KW	6. KW	7. KW	8. KW	9. KW	10. KW	11. KW	12. KW	13. KW	14. KW	15. KW	16. KW	17. KW	18. KW	19. KW	20. KW	21. KW	22. KW	23. KW	24. KW	25. KW	26. KW	27. KW	28. KW	29. KW	30. KW	31. KW	32. KW	33. KW	34. KW	35. KW
1.	**BFW** **18-20**																															
	Baustelleinrichtung																															
	Gerüstbau																															
	Abbrucharbeiten																															
	Montagetafelbau																															
	Elektro																															
	Trockenbau																															
	Sanitär / Heizung																															
	Estrich																															
	Fliesenarbeiten																															
	Duschtrennwände																															
	Malerarbeiten																															
	Innentüren																															
	Oberboden																															
	Balkonarbeiten						Fundamente																									
	Haustürüberdachung																															
	Sprechanlage																															
	Küchen ändern			Aufmaß sowie Änderungstermine mit den Mietern																												
	Brüstungen Abbruch																															
	Balkontüren			messen																												
	Photovoltaikanlage																															
	Außenanalage		roden u. Zaunrückbau																													
	Fahrradboxen		Demontage																													
	Abbruch Mini Garage																															
	Elektro TRH						Zählerzentral.																									
	Maurer TRH								Schlitze schließen																							
	Maler TRH																															
	TRH Fenster / Haustür																															
	Schlosser TRH																															
	Außenfassade																															
	Schlosserarbeiten																Brüstungsgitter															
	Abnahme Stadt																															
	Übergabe																															