Nr.	Vorgangsı	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1		**Projektablaufplan BV Edisonallee 17 in Potsdam, LP 7 und LP 8, gilt für alle Gewerke**	**95 Tage**	**Fre 15.03.24**	**Mit 31.07.24**
2		Prüfung und Freigabe LP5 und LP6 seitens AG	0 Tage	Fre 15.03.24	Fre 15.03.24
3		**LP 7**	**20 Tage**	**Fre 15.03.24**	**Fre 12.04.24**
4		Kalkulationsphase/Angeboteinholung	15 Tage	Fre 15.03.24	Fre 05.04.24
5		Submissionstermin	1 Tag	Fre 05.04.24	Fre 05.04.24
6		Angebotsprüfung, Verhandlungen, Vergabeemfehlung	5 Tage	Mon 08.04.2	Fre 12.04.24
7		Beauftragung seitens AG	0 Tage	Fre 12.04.24	Fre 12.04.24
8		**LP 8**	**69 Tage**	**Mon 22.04.2**	**Mit 31.07.24**
9		Baubeginn	0 Tage	Mon 22.04.2	Mon 22.04.2
10		Bauphase	64 Tage	Die 23.04.24	Mit 24.07.24
11		Bauende	0 Tage	Mit 24.07.24	Mit 24.07.24
12		Mängelbeseitung	5 Tage	Don 25.07.24	Mit 31.07.24
13		Bauende inkl. Mängelbeseitigung	0 Tage	Mit 31.07.24	Mit 31.07.24
14		**Endabnahme Bauherr und ggf. Übergabe an Mieter**	**0 Tage**	**Mit 31.07.24**	**Mit 31.07.24**



Projekt: 20240313_EA17_Projek
Datum: Mit 13.03.24

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			