Jahr		14.7																							2023																																																							
Monat		Juli		August				September					Oktober			November					Dezember				Januar				Februar				März					April				Mai				Juni					Juli				August				September					Oktober				November					Dezember			
KW		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	43	44	45	46	47	48	49	50	51	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1. Bauabschnitt	Häuser 61-81 Fertigstellungszeitraum																																																																											
2. Bauabschnitt	Häuser 83-90 Fertigstellungszeitraum																																																																											
3. Bauabschnitt	Häuser 101-119 Fertigstellungszeitraum																																																																											
STELLPLATZ 1	Entwässerungsleitung vom Übergabeschacht Rigole in STP 2																																																																											
STELLPLATZ 1	Endausbau Wege und STP																																																																											
STELLPLATZ 2	Rigole, Entwässerung, Baustraße																																																																											
STELLPLATZ 3	Rigole, Entwässerung, Baustraße																																																																											
STELLPLATZ 2	Endausbau Wege und STP																																																																											
STELLPLATZ 3	Endausbau Wege und STP																																																																											
Wohnumfeld																																																																													

Index	Art der Änderung	Bearbeiter	Datum
A	-	-	-
B			
C			
D			
E			
F			
G			
H			
I			
J			

Bauvorhaben: **Wohnanlage Mülheim a.d.R., Auf dem Bruch**
Neuanlage, Aufwertung und Neugestaltung des Wohnumfeldes

Bauherr: **COVIVIO WOHNUNGSGESELLSCHAFT DÜMPTEN GMBH**
Essener Straße 66
46047 Oberhausen

Planinhalt: Lageplan Ausführung
Wegebauarbeiten STP 3

Maßstab: o.M.

Leistungsphase: Ausführung

Plannummer: 005.X

Hochbau-planung: COVIVO
Immobilien GmbH
Essener Straße 66
46047 Oberhausen
Tel.: 0208 / 97064-644
Fax: 0208 / 97064-651

Grundlage Lageplan: COVIVO
Immobilien GmbH
Essener Straße 66
46047 Oberhausen
Tel.: 0208 / 97064-644
Fax: 0208 / 97064-651

Freianlagen-planung:

LANDSCHAFTS ARCHITEKTUR
VENNEMANN

DIPL.-ING. DIRK VENNEMANN
BÜRO URSULASTRASSE 7, 46282 DORSTEN
TEL 02362 / 9960479
FAX 02362 /602625
info@landschaftsarchitektur-vennemann.de

bdla Bund Deutscher Landschaftsarchitekten

Gezeichnet	Datum	Index	Projektnummer	int. Prüfung	ext. Prüfung
Vennemann	13.06.2022	-	L003/21		

Bauherr	Fachplaner	Architekt