Terminplan- Entwurf
Bauleistungen
VOG43
17.09.2020

VOG43 Wohngebäude Vogelweide 43-49/ Dehnhaide 2-6, Hamburg
Projekt: Fenster- und Fassadenmodernisierung
Bauherr: Covivio Hamburg 1 ApS
c/o Covivio Immobilien GmbH, Essener Str. 66, 46047 Oberhausen

Entwurf

2021

Leistungen / KW	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Baustelleneinrichtung																																							
Gerüst / Aufbau																																							
Gerüst / Rückbau ausgenommen Bereich Betonvordach																																							
Gerüst / Rückbau Bereich Betonvordach																																							
Fenster / Wohnungen																																							
Fenster / Gewerbe																																							
Fenster / Treppenhäuser/ HET/ Kelleraußentüren																																							
WDVS / Verblendfassade vernadeln																																							
WDVS																																							
WDVS / Kellerdeckendämmung																																							
Dachdecker / Dachbodendämmung/ Dachbodenverschläge																																							
Dachdecker / Flachdach																																							
Dachdecker / Blecheinfassung u. Entwässerung Betonvordach																																							
Maurer / Balkone Abbruch Estrich u. Betonsanierung																																							
Maurer / Balkone Abdichtung u. Estrich																																							
Maurer / Putzarbeiten Kellerlichtschächte																																							
Maler / Balkonbeschichtung, Anstrich Untersichten Balkone																																							
Maler / Anstrich Balkonbrüstung innen																																							
Maler / Anstrich u. Lackierarbeiten Kelleraußentreppen																																							
Maler / Treppenhausanstrich																																							
Maler / Anstrich Untersicht Betonvordach																																							
Elektro / Treppenhäuser																																							
Elektro / Keller u. Gemeinschaftsräume																																							
Elektro / Außenanlage																																							
Außenanlage / Pflasterarbeiten, Müllplatz																																							
Außenanlage / Fahradschuppen																																							
Außenanlage / Pflanzarbeiten																																							
Metallbau / Balkonbrüstungen																																							
Metallbau / Sichtschutz Balkone																																							
Metallbau / Hoftor																																							
Metallbau / Vordächer																																							
SiGeKo																																							
Abnahmen/ Restarbeiten/ Endreinigung																																							
Fertigstellung																																							