Weserstr. 93, 12059 Berlin

Covivio Immobilien GmbH

Projektleiter: BAL/EZ

Checkliste

EINFACHES GANTT-DIAGRAMM von Vertex42.com

Baubeginn **Mo, 15.9.2025**

Projekt

KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48

AUFGABE	ZUGEWIESEN AN	FORTSCHRITT	START	ENDE	TAGE
Vorbereitung					
Erstellen Leistungsverzeichnisse	Bauleiter	100%			0
Mieteranschreiben	K/M	0%			0
Ankündigungszeitraum		0%			91
Ausschreibung / Vergabe		30%			0
Bauphase			15.09.25	31.10.25	47
BE		0%	15.09.25	16.09.25	0
Verkehrssicherung		0%	15.09.25	16.09.25	
Sanierung Sturzträger / Stahlträger		0%	16.09.25	17.10.25	0
Neue Trägerkonstr., inkl. Pfeiler u. Fundamenten		0%	20.10.25	31.10.25	0
Geamte Maßnahme		0%	15.09.25	31.10.25	0
Abrechnung					
Aufgabe 1		0%			0
Aufgabe 2		0%			0
Aufgabe 3		0%			0
Aufgabe 4		0%			0
Aufgabe 5		0%			0

Neue Zeilen ÜBER dieser einfügen