
Nr. VorgVorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen Zuständigkeit

1 Baubeginn 1 Tag Mo 05.02.24 Mo 05.02.24

2 Gerüstbauarbeiten 10 Tage Mo 05.02.24 Fr 16.02.24

3 Abbrucharbeiten 20 Tage Mo 05.02.24 Fr 01.03.24

4 Zimmermannsarbeiten, Dachöffnungen, Dachdeckerarbeiten, Einbau 
Dachfenster

15 Tage Mo 04.03.24 Fr 22.03.24

5 Trockenbau Wände anlegen, einseitig beplankt / Dachschrägen, 
Drempel F30 mit Dämmung, beplanken, Q3 spachteln

65 Tage Mo 04.03.24 Fr 31.05.24

6 Rohmontage Elektro 40 Tage Mo 08.04.24 Fr 31.05.24

7 Rohmontage HLS 40 Tage Mo 08.04.24 Fr 31.05.24

8 Trockenbau Wände schließen, Q3 30 Tage Mo 03.06.24 Fr 12.07.24

9 Abhangdecken einbauen Q3, Dachschrägen spachteln Q3 35 Tage Mo 03.06.24 Fr 19.07.24

10 Q3 Spachtelung Bestandswände / Stützen 20 Tage Mo 03.06.24 Fr 28.06.24

11 Fliesenarbeiten 20 Tage Mo 01.07.24 Fr 26.07.24

12 Bodenbelagsarbeiten 30 Tage Mo 08.07.24 Fr 16.08.24

13 Einbau Türen 5 Tage Mo 19.08.24 Fr 23.08.24

14 Maler‐ / Tapezierarbeiten 25 Tage Mo 26.08.24 Fr 27.09.24

15 Feinmontage Elektro 10 Tage Mo 09.09.24 Fr 20.09.24

16 Feinmontage HLS 10 Tage Mo 09.09.24 Fr 20.09.24

17 Mängelbeseitigung 15 Tage Mo 23.09.24 Fr 11.10.24 alle

18 Übergabe Flächen an Bauherr 1 Tag Mo 14.10.24 Mo 14.10.24 D9 Architekten / Bauherr
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