
Jahr

Monat
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Tiefbau Grube TIEFBAU BAUGRUBEN

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Haus 29

Tiefbau Anfüllen VERFÜLLEN BAUGRUBEN

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Haus 29

Gerüstbau EG GERÜST

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Haus 29

Gerüstbau 1 OG

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Haus 29

Gerüstbau 2 OG

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Haus 29

Gerüstbau 3 OG

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Gerüstbau 4 OG

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Gerüstabbau

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Haus 29

Rohbau Platte ROHBAUARBEITEN

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Haus 29

Rohbau KG

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Haus 29

Rohbau EG

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Haus 29

Rohbau 1 OG

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Haus 29

Rohbau 2 OG

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Haus 29

Rohbau 3 OG

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Rohbau 4 OG

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Fenster EG FENSTER

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Haus 29

Fenster 1OG

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Haus 29

Fenster 2OG

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Haus 29

Fenster 3OG

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Fenster 4OG

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Fassade EG WDVS FASSADE

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Haus 29

Fassade 1OG

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Haus 29

Fassade 2OG

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Haus 29

Fassade 3OG

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Fassade 4OG

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Fassade amieren

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Haus 29

Fassade putzen

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Haus 29

Fassade streichen

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Haus 29

Trock_Ständer EG TROCKENBAU

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Haus 29

Trock_Ständer 1 OG

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Haus 29

Trock_Ständer 2 OG

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Haus 29

Trock_Ständer 3 OG

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Trock_Ständer 4 OG

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Trock_1Seite EG

Haus 29 

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Trock_1Seite 1OG

Haus 29 

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Trock_1Seite 2OG

Haus 29 

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Trock_1Seite 3OG

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Trock_1Seite 4OG

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Trock_2_Seite EG

Haus 29

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Trock_2_Seite 1OG

Haus 29

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Trock_2_Seite 2OG

Haus 29

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Trock_2_Seite 3OG

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Trock_2_Seite 4OG

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Trock_Dach

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Elektro Roh ROHINSTALL-ELEKTRO

Haus 29

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Sanitär Roh ROHINSTALL-SANI

Haus 29

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Zimmermann ZIMMERMANN

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Dachdecker DACHDECKER

Haus 29

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Innenputz EG INNENPUTZ

Haus 29

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Innenputz 1OG

Haus 29

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Innenputz 2OG

Haus 29

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Innenputz 3OG

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Innenputz 4OG

Haus 47

Haus 49

Haus 51

FBHZ EG FUßBODENHEIZUNG

Haus 29

Haus 47

Haus 49

Haus 51

FBHZ 1OG

Haus 29

Haus 47

Haus 49

Haus 51

FBHZ 2OG

Haus 29

Haus 47

Haus 49

Haus 51

FBHZ 3OG

Haus 47

Haus 49

Haus 51

FBHZ 4OG

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Estrich ESTRICH

Haus 29

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Hausanschlüsse HAUSANSCHLÜSSE

Haus 29

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Heizungsanlage HEIZUNGSANLAGE

Haus 29

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Elektro Keller KELLER-ELKTRO

Haus 29

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Fliesenarbeiten FLIESEN

Haus 29

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Natursteinarbeiten NATURSTEIN

Haus 29

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Schlosserarbeiten SCHLOSSER

Haus 29

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Schlosserarbeiten OBERBODEN

Haus 29

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Malerarbeiten MALERARBEITEN

Haus 29

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Innentüren INNENTÜREN

Haus 29

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Feininstall_Sani FEININSTALL-SANI

Haus 29

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Feininstall-Elektro FEININSTALL-ELKTRO

Haus 29

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Duschtrennwände DUSCHTRENNWÄNDE

Haus 29

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Aussenanlagen AUSSENANLAGEN

Haus 29

Haus 47

Haus 49

Haus 51

Aufzuganlage AUFZUGANLAGE

Haus 29

Haus 47

Haus 49

Haus 51

3 Wochen Versatz 

bis die Fenster im EG 

montiert werden

4 Wochen Versatz bis zum 

Beginn der nächsten Etage

2027

FEBRUAR MÄRZ APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SeptemberAUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER JANUARFEBRUSAR MÄRZ APRIL MAI JUNI JUNI

2025 2026

JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER JANUAR DEZEMBER
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