

Karl-Marx-Str. 20/Mainzer Str. 1-2

[Checkliste](#)

Covivio Immobilien GmbH

Projektleiter: YE/EZ

Baubeginn

Mo, 23.

AUFGABE	ZUGEWIESEN AN	FORTSCHRITT	START
Vorbereitung			
Erstellen Leistungsverzeichnisse	Bauleiter	100%	
Mieteranschreiben	K/M	0%	
Ankündigungszeitraum		0%	
Ausschreibung / Vergabe		30%	
Bauphase			23.06.25
BE und Gerüst		0%	23.04.25
Flachdach/Steildach		0%	04.08.25
Zimmermannsarbeiten		0%	30.05.25
Geamte Maßnahme		0%	23.06.25
Abrechnung			
Aufgabe 1		0%	
Aufgabe 2		0%	
Aufgabe 3		0%	
Aufgabe 4		0%	
Aufgabe 5		0%	
Neue Zeilen ÜBER dieser einfügen			

EINFACHES GANTT-DIAGRAMM von Vertex42.com

.6.2025

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

V 8							KW 9						
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S		