
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Projektablaufplan BV Edisonallee 17 in Potsdam, LP 7 und 
LP 8, gilt für alle Gewerke

95 Tage Fre 15.03.24 Mit 31.07.24

2 Prüfung und Freigabe LP5 und LP6 seitens AG 0 Tage Fre 15.03.24 Fre 15.03.24

3 LP 7 20 Tage Fre 15.03.24 Fre 12.04.24

4 Kalkulationsphase/Angeboteinholung 15 Tage Fre 15.03.24 Fre 05.04.24

5 Submissionstermin 1 Tag Fre 05.04.24 Fre 05.04.24

6 Angebotsprüfung, Verhandlungen, Vergabeemfehlung 5 Tage Mon 08.04.24Fre 12.04.24

7 Beauftragung seitens AG 0 Tage Fre 12.04.24 Fre 12.04.24

8 LP 8 69 Tage Mon 22.04.24Mit 31.07.24

9 Baubeginn 0 Tage Mon 22.04.24Mon 22.04.24

10 Bauphase 64 Tage Die 23.04.24 Mit 24.07.24

11 Bauende 0 Tage Mit 24.07.24 Mit 24.07.24

12 Mängelbeseitung 5 Tage Don 25.07.24Mit 31.07.24

13 Bauende inkl. Mängelbeseitigung 0 Tage Mit 31.07.24 Mit 31.07.24

14 Endabnahme Bauherr und ggf. Übergabe an Mieter 0 Tage Mit 31.07.24 Mit 31.07.24
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