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 Projektdaten

         Projekt: 010519 Leipzig-Grenzstraße 22-28
      PLZ/Ort:  
   Straße: 

 Auftraggeberdaten

   Auftraggeber: 
   Straße: 
      PLZ/Ort:  

        Leistungsverzeichnis: 02 WDVS / Gerüst

     Angebotssumme:  EUR
    .........................................................
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      OBJEKTORT: Grenzstr. 22-28
    04288 Leipzig

       GEWERK: Dämm- und Fassadenarbeiten inkl.
   Gerüstarbeiten
  
    LEISTUNG: Anbringen eines WDVS 

        Ausführungszeitraum:  Juni - September 2024
      Geplanter Beginn:   01.06.24
    Geplante Fertigstellung: 30.09.24

   Wichtiger Hinweis zur Bauausführung :

    Geplant ist eine Ausführung in 4 Abschnitten:
           1. Abschnitt: Hausnummer 22 Vorderseite, Giebel, Rückseite
         2. Abschnitt: Vorderseite Haus-Nr. 24-26
           3. Abschnitt: Hausnummer 28 Vorderseite, Giebel, Rückseite
       4. Abschnitt Rückseite Haus-Nr. 24-26

 Somit kann für jeden Abschnitt die Rüstung abgebaut und 
   wieder neu aufgebaut werden. Die Regenfallrohre werden 
    bauseits de- und wiedermontiert.

   An den Giebelseiten ist bereis ein WDVS vorhanden, dieses soll 
   im Zuge der Maßnahme entfernt werden. An der 
   Gebäuderückseite befinden sich bereits gedämmte Erker, diese 
 bleiben im Bestand und sollen nur gereinigt und gestrichen 
  werden. 

 Ein vorheriger Besichtigungstermin wird empfohlen und kann 
            mit der Bauleitung Herrn Jäger, 0151 58 05 21 70 telefonisch 
  vereinbart werden.
  

    

           A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN 

     A 1 )  ALLGEMEINES

   Dem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusätzliche 
    Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-
     VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH in der aktuellen 
  Fassung zugrunde.

 Für sich auf dieses Leistungsverzeichnis beziehende 
 Beauftragungen gelten die Vertragsbedingungen in jedem 
   Einzelfall als vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die 
          aktuell gültigen Z-VOB/B mit dem Auftragnehmer (AN) neue Z-
     VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn die 
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     neuen Z-VOB/B beauftragte Leistungen ausschließlich die 
      neuen Z-VOB/B.

 Für nach diesem Einheitspreisabkommen ausgeführte 
   Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen 
    Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. 
   Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende 
  Bedingungen:

          1. diese ““Allgemeine Vorbemerkungen““ (A),

     2. die sich anschließenden ““Allgemeine technische 
      Vorbemerkungen““ (B),

     3. die sich anschließenden ““Besondere technische 
        Vorbemerkungen““ (für dieses Gewerk) (C),

     4. die ““Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von 
       Bauleistungen Z-VOB/B““,

   5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der 
  jeweils gültigen Fassung.

   Mit erhalt der Bestellung erklärt der Auftragnehmer, dass von 
   ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und 
   berufgenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur 
  Ausführung der Leistungen erforderlich sind.

   Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die 
 der Auftragnehmer das uneingeschränkte Eigentumsrecht 
    besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dri00tter sind.

 Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in 
  ausreichender Zahl einzusetzen.

   Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher 
 Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen 
   Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal 
  in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

 Der Einsatz von Subunternehmern ist lediglich in schriftlicher 
  Absprache mit dem Auftraggeber erlaubt.

     A 2 )  KUNDENDIENST

      Die Arbeiten werden z. T. in bewohnten Häusern ausgeführt.

     Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige 
   Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten 
   Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere 
  folgende Verpflichtungen:

      1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung, 
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       Kunden (Mietern) höflich und hilfsbereit zu begegnen. In 
 Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Covivio 
   Immobilien, um einen verbesserten Kundendienst 
  herauszustellen.

   2) Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchführung der 
     Reparaturarbeiten zu verständigen, ggf. durch Aushang im 
 Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit 
  dem einzelnen Mieter.

       3) Reparaturen sind sofort, spätestens innerhalb von 2 
     Arbeitstagen nach Beauftragung, durchzuführen. Sofern die 
     Frist aus Gründen, die der AN nicht zu vertreten hat, nicht 
    einzuhalten ist, ist der AG unverzüglich zu unterrichten.

     4) Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und 
   angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszuführenden 
     Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu 
  schützen.

     A 3 )  PREISE

   Soweit und sobald Überschreitungen absehbar sind, ist hierüber 
 der Abteilung Einkauf des AG ein schriftliches Angebot 
  einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.

     In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, 
      Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

                1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / 
        Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)

      2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten,

         3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und 
   Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende

   Arbeiten etc.,

     4) die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller 
     erforderlichen Gerüste und Absperrungen (ggf. auch 
       Warnschilder) bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2 m; die 
 Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten 
  beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten,

       5) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht 
   und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten 
  Erstellung der Leistung erforderlich sind,

   6) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz 
 vor Beschädigung und Verschmutzung

           7) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle; hierzu gehört 
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 auch die Beseitigung von Verunreinigungen des Treppenhauses 
    und/oder der Hauszuwegungen,

   8) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße 
     Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen 
       Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich 
 der AG eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung 
     vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch 
     für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen 
  erst danach entsorgt werden.

     9) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den 
   Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter 
     Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im 
  EPA aber nicht gesondert aufgeführt sind.

   Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden 
   Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind als Nachtrag dem 
 zuständigen Bauleiter vor Ausführung zur Genehmigung 
   aufzugeben. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf 
 der Kalkulationsbasis des Leistungsverzeichnisses zu 
   kalkulieren. Diese Positionen sind so ausreichend und 
     umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche 
 als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den 
   Auftraggeber gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die 
  Angabe der verfahrenen Stunden.

   Die Einheitspreise sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der 
 zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt gültigen 
  Mehrwertsteuer.

     A 4 )  ABRECHNUNG

 Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der 
   Arbeiten durch den Auftragnehmer zu nehmende Aufmaß, sowie 
   die Bestätigung des zuständigen Bauleiters, dass die 
  Leistungen durchgeführt wurden.

   Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung ist vom 
  Auftragnehmer mit der Schlussrechnung einzureichen.

   Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames 
  Aufmaß zu verlangen.

     A 5 )  NACHHALTIGKEIT

 Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns 
 mit unseren Partnern in der Verantwortung im Thema 
      Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, 
 Umweltverträglichkeit und Lebensqualität miteinander in 
     Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das 
   Klima zu schützen, Ressourcen effizient zu nutzen und den 
   Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu 
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   möchten wir beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit 
  den verwendeten Produkten und Lösungen.

 Dabei geben wir innerhalb unseres Leistungsverzeichnisses 
 dementsprechend umweltverträgliche Produkte als Standard vor 
 und verweisen auf die sachgemäße Handhabung und 
  Entsorgung im Rahmen der von uns beauftragten Arbeiten.

     A 6 )  SONSTIGES

 Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN 
   jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser 
  Pflichten bedient.

 Das Leistungsverzeichnis darf weder ganz noch teilweise in 
 irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder unentgeltlich 
  zugänglich gemacht werden.

    

          B)    ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN
        =======================================================

     B 1 )  ALLGEMEINES

 Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem 
  Leistungsverzeichnis:

           1. die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien

          2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, 
      Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, 
  Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,

   3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung

     4. Die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die 
 Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der 
  Leistungsbeschreibung entsprechen.

     B 2 )  FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

        Fachspezifische Nachweise, z. B. für den Umgang mit Asbest, 
         PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit 
  und umgehend zu erbringen.

     Bei wesentlichen Änderungen z. B. Ausscheiden eines 
 befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten 
          Nachweises (z. B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet, 
      dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen und ggf. 
   angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils 
 gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und 
  unbedingt einzuhalten.
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     B 3 )  GEBÄUDESCHÄDEN

 Falls dem Auftragnehmer bei der Durchführung der Arbeiten 
   weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen 
    Gewerken), so hat er den zuständigen Bauleiter des 
  Auftraggebers hierüber umgehend zu unterrichten.

       B 4 )  LAGER -  UND ABSTELLFLÄCHEN

   Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der 
  jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

 Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern 
    und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

  Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

     B 5 )  BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON 
  ABFÄLLEN

   Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die beim Auftraggeber 
  anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. 
  Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, 
   Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
          z. B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. 
  Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

 Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderlichen 
   Genehmigungen erlöschen, ist dies dem Auftraggeber 
   unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle 
    durch den Auftragnehmer gehen Eigentum, Gefahr, 
   Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche 
  Verantwortung auf diesen über.

     Der Auftraggeber behält sich vor, zu prüfen, ob der 
   Auftragnehmer seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu 
 kann der Auftraggeber Einsicht nehmen in die vom 
   Auftragnehmer nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu 
 führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid 
   der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der 
  Auftragnehmer zu bewirken hat.

   Der Auftragnehmer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als 
 auch die des Auftraggebers sich aus der Abfallbeseitigung 
 ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des 
     Gewässerschäden-Haftungsrisikos - auf seine Kosten eine 
   Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, 
   Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem 
  Auftraggeber den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen. 
 Diese Regelung lässt die Haftung des Auftragnehmers 
  unberührt.
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     B 6 )  BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE 

 Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer 
  Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-
 Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen 
   Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte 
   Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann 
   einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn 
 nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder 
   eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den 
     Gütenachweis zu erbringen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die 
 Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet 
   erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in 
   begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen 
  und prüfen zu lassen.

       B 7 )  SCHADSTOFFE .  INSBESONDERE ASBEST

   Bekanntlich wurde bis in die 1990er Jahre hinein Asbest als 
  bevorzugter Baustoff bei Errichtung von Gebäuden verwendet. 
   Asbest war nicht nur als Baustoff in Beton eingebunden. Er fand 
 auch Verwendung

     z. B. in speziellen Klebern für Fliesen oder anderen 
  Bodenbelägen oder in den zu verwendeten Bauteilen selbst.

   Wir gehen davon aus, dass Ihnen als Handwerksfirma zwar 
 grundsätzlich die abstrakte Gefahr einer Asbestkontamination 
   bewusst ist, möchten Sie jedoch nochmals in Bezug auf den 
  Umgang mit Asbest sensibilisieren.

        Bei sämtlichen Arbeiten an Asbestprodukten, wie z. B. bohren, 
     sägen, schneiden oder herausreißen, können Asbestfasern 
       freigesetzt werden, die, bei ungesichertem Umgang, im 
 schlimmsten Falle zu einer schweren Lungenerkrankung der 
      tätigen Personen, also auch Ihren Mitarbeitern, führen können.

 Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber auch gemäß TRGS 
       519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) verfügt, dass nur 
   zugelassene Fachbetriebe, die über die entsprechende 
   Sachkunde verfügen, asbesthaltige Materialien entfernen und 
  entsorgen dürfen.

   Bei sämtlichen Arbeiten ist daher immer kritisch zu prüfen, ob 
   Bauteile Asbest enthalten könnten und im Verdachtsfall, vor 
    Ausführung von Arbeiten, unsere Bauleitung zu Rate zu ziehen, 
 um mögliche Gesundheitsgefährdungen Ihrer Mitarbeiter und 
  unserer Mieter zu verhindern.
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       2   BESONDERER TEIL  -  Putz- und Stuckarbeiten, 
 Wärmedämmsysteme

  2.1   Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage

     Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich aus ATV/DIN 18350 - 
    Putz- und Stuckarbeiten.

 Die technische Ausführung ergibt sich aus den genannten wie 
  aus den im Folgenden aufgeführten Regelwerken.

    Ergänzend zu den in VOB, Teil C aufgeführten Normen gelten:
    DIN 4102   -   Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

  Zu beachtende Technische Regeln:
 Merkblätter Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 
   (BFS):
    BFS Merkblatt 9   -   Beschichtung auf Außenputze
      BFS Merkblatt 19   -   Risse in Außenputzen - Beschichtungen 
 und Armierung
    BFS Merkblatt 20.1   -   Beurteilung des Untergrundes für 
   Putzarbeiten: Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden
    BFS Merkblatt 26   -   Farbveränderung von Beschichtungen im 
 Außenbereich

 Merkblattsammlung für Ausbau und Fassade des Deutschen 
 Stuckgewerbebundes

    Lehmbau Regeln des Dachverbandes Lehm e.V.:
       Die Lehmbau Regeln, Begriffe - Baustoffe - Bauteile

    Merkblätter des Bundesverbands der Gipsindustrie e.V. 
  Industriegruppe Baugipse:
  -   Verputzen von Fensteranschlussfolien
  -   Putzoberflächen im Innenbereich
  -   Dünnlagenputz im Innenbereich
  -   Gipsputze und gipshaltige Putze auf Beton
  -   Haftbrücken für Gipsputze und gipshaltige Putze

      Merkblätter des Industrieverbands WerkMörtel e.V. (IWM):
   IWM Merkblatt   -   Außenputz auf Ziegelmauerwerk
   IWM Merkblatt   -   Egalisationsanstriche auf Edelputzen
   IWM Merkblatt   -   Einbau und Verputzen von extrudierten 
   Polystyrol-Hartschaumstoffplatten
     IWM Merkblatt   -   Strukturierte Putzoberflächen - Visuelle 
 Anforderungen
   IWM Merkblatt   -   Wärmedämmputzsysteme auf 
 Ziegelmauerwerk
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   Merkblätter der Wissenschaftlich-Technischen 
 Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege 
    WTA e.V.
        WTA-Merkblatt 2-4-94/D   -   Beurteilung und Instandsetzung 
 gerissener Putze an Fassaden
        WTA-Merkblatt 2-7-01/D   -   Kalkputze in der Denkmalpflege
        WTA-Merkblatt 2-9-04/D   -   Sanierputzsysteme

      IVD-Merkblätter des Industrieverbandes Dichtstoffe e.V.:
     Nr. 4:   -   Abdichten von Fugen im Hochbau mit aufzuklebenden 
   Elastomer-Fugenbändern

  Bundesverband Porenbeton: 
       Porenbetonbericht 7   -   Oberflächenbehandlung - Putze, 
   Beschichtungen, Bekleidungen

   Ziegelelement-Merkblätter der Arbeitsgemeinschaft 
        Ziegelelementbau e.V. und Güteschutz Ziegelmontagebau e.V.:
   Außenputz auf Ziegelwandelementen - Merkblatt für die 
 fachgerechte Planung und Ausführung

 Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische 
         Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische 
   Normen umgesetzt werden, europäische technische 
    Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, 
     internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch 
      ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer 
  gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

     2.1.a   Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage - WDVS

     Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich aus ATV/DIN 18345 - 
    Wärmedämm-Verbundsysteme.

  Ergänzend sind folgende ATV zu berücksichtigen:
    DIN 18451   -   Gerüstbauarbeiten

    Ergänzend zu den in VOB, Teil C aufgeführten Normen gelten:
    DIN 4102   -   Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
    DIN 18540   -   Abdichten von Außenwandfugen im Hochbau mit 
 Fugendichtstoffen
         DIN V 18599   -   Wärmedämm-Verbundsysteme; Begriffe, 
 Allgemeine Angaben

  Zu beachtende Technische Regeln:
    Merkblätter des jeweiligen Wärmedämm-Verbundsystem-
 Herstellers

 Merkblattsammlung für Ausbau und Fassade des Deutschen 
 Stuckgewerbebundes
           TRGS 519   -   Asbest - Abbruch-, Sanierungs- oder 
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 Instandhaltungsarbeiten

 Merkblätter Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 
   (BFS):
    BFS Merkblatt 21   -   Technische Richtlinien für die Planung 
   und Verarbeitung von Wärmedämm-Verbundsystemen

      Merkblätter des Industrieverbandes WerkMörtel e.V. (IWM):
   Merkblatt WDVS im Sockel- und im erdberührten Bereich

  2.2   Angaben zu Stoffen und Bauteilen

 Die Verarbeitungsrichtlinien der Werkmörtelhersteller müssen 
   eingehalten werden, auf Verlangen ist dem Auftraggeber 
  Einsicht in diese zu gewähren.

   Die Zulassung des Wärmedämm-Verbundsystems muss auf 
   der Baustelle vorliegen. Dem Auftraggeber oder Bauleiter ist auf 
  Verlangen Einsicht in diese zu gewähren.

  Die Anlieferung aller Stoffe und Bauteile des Wärmedämm-
  Verbundsystems muss in der Originalverpackung erfolgen.

  2.3   Angaben zur Ausführung

  2.3.1   Allgemeines

 Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der Baustelle 
   beauftragt, so gehört dazu auch die laufende Kontrolle der 
   Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen Abstände der Kontrollen 
  richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten.

 Säulen von Schwenkarmaufzügen dürfen nicht zwischen 
   Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden; beim 
 Einspannen in Mauerwerksöffnungen sind diese vor 
   Beschädigungen zu schützen, nach Möglichkeit sind 
  Fensterwinkel zu verwenden.

   Alle Stellen, an denen Risse im Putzgrund sichtbar sind oder wo 
   Risse erwartet werden müssen, sind vor Beginn der Arbeiten mit 
   dem Auftraggeber zu besichtigen und festzulegen. Die 
 erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen sind mit 
 dem Auftraggeber abzusprechen und deren Vergütung zu 
   regeln. Das gilt besonders für Stoßstellen unterschiedlicher 
         Materialien (Mauerwerk, Beton, Dämmmaterial) als Putzgrund 
      und dabei vor allem an unterschiedlichen Bauteilen (z. B. 
     Decke/Unterzug). Putzträger über Holzfachwerk sollen keine 
  Verbindung mit dem Holzwerk haben.

   Fehlstellen, zu tiefe oder zu breite Fugen sind mit besonderen 
   Maßnahmen auszugleichen; sie dürfen nicht im 
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  Zusammenhang mit der ersten Putzlage ausgeglichen werden. 
 Ebenso dürfen mit Mörtel geschlossene Fugen und 
          Aussparungen auf keinen Fall "nass-in-nass" überputzt werden.

          Fenster, Fensterstöcke, Türen, Türfutter, Türrahmen, 
         Türzargen, Verglasungen, Sichtbeton-Bauteile, angrenzende 
   Bauteile sind abzukleben. Klebebänder dürfen die 
 Beschichtungen der Fensterrahmen und Türzargen nicht 
  angreifen und müssen sich rückstandsfrei entfernen lassen.

   Das Klammern, die Verwendung von Reißzwecken oder 
   ähnlichen Befestigungsmitteln, die die abzudeckende 
   Oberfläche verletzen oder Rost verursachen, ist ausdrücklich 
   untersagt. Bei Nichtbeachtung gehen auch Folgeschäden zu 
  Lasten des Auftragnehmers.

     Eingebaute Teile, die durch Mörtel verschmutzt werden, sind 
  sofort ohne Beschädigung zu reinigen.

 Vor Einputzen von Metallteilen ist die Materialverträglichkeit zu 
   beachten; ungeschützte Stahlteile dürfen nicht mit gipshaltigem 
     Putz, Aluminiumteile nicht mit Kalk- oder Zementputz in 
   Berührung kommen. Kontakte von Kupfer und frischem Mörtel 
  sind zu vermeiden.

 Bei verkleideten Gerüsten ist bei entsprechender Wetterlage auf 
       Zugerscheinungen durch die "Kaminwirkung" zu achten; bei 
 Erfordernis ist für eine vorübergehende Öffnung von 
   Fassadengerüstverkleidungen zu sorgen. Diese Maßnahmen 
  dienen der Nachbehandlung des Wärmedämm-
  Verbundsystems und sind Nebenleistungen.

  Wenn der Auftragnehmer störende Regenfallrohre demontiert, 
 müssen zur Vermeidung des Eindringens von Wasser in den 
 Baukörper provisorische Regenwasserableitungen angebracht 
   werden, damit das Regenwasser an geeigneter Stelle abfließen 
   kann. Wenn Regenfallrohre bereits durch andere Unternehmer 
 demontiert worden sind oder noch nicht eingebaut waren und 
  keine provisorischen Regenwasserableitungen vorhanden sind, 
   muss der Auftragnehmer mit der Bauleitung, deren Anbringung 
   klären, wenn der dazu erforderliche Aufwand das einfache 
    Anstellen von Kunststoffrohren oder dgl. übersteigt.

   Beschädigungen an Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten 
   oder an luftdichten Schichten sind, wenn diese Schichten zum 
   Leistungsumfang des Auftragnehmers zählen, vor dem 
 Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen dauerhaft und 
   materialgerecht zu schließen; wenn diese Schichten zum 
   Leistungsumfang eines anderen Auftragnehmers zählen, ist mit 
     der Bauleitung zu klären, wer die Schäden beseitigen soll. In 
 beiden Fällen ist vor dem Abdecken mit nachfolgenden 
 Bauteilen der Bauleitung die Überprüfung der 
  Schadensbehebung zu ermöglichen. 
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  2.3.2   Innenputz

 Sofern bei der Beschreibung der Leistung nichts anderes 
   angegeben ist, sind die Oberflächen von Innenputzen in der 
     Qualitätsstufe Q 3 nach DIN V 18550 und dem Merkblatt 
  Putzoberflächen im Innenbereich auszuführen.

     Für Flächen mit Oberflächen in den Qualitätsstufen Q3 und Q4 
 gelten die Grenzwerte für Ebenheitsabweichungen nach Tabelle 
      3 Zeile 7 DIN 18202.

     Höhenbezugspunkte (Meterrisse) dürfen nicht überputzt werden 
       und sind ggf. auszusparen, sofern nicht spezielle, überputzbare 
  Markierungsplaketten vorhanden sind.

   Alle Elektrodosen, Auslässe und später freizulegenden 
  Einbauteile sind zu kennzeichnen oder es ist zu veranlassen, 
   dass sie vor dem Putzen gekennzeichnet werden. Sie sind nach 
   dem Putzen freizulegen; die Dosen sind sauber anzuarbeiten 
  und von Mörtel zu reinigen. 

 Wandputz im Innenbereich darf keine unmittelbare Verbindung 
   zu Treppenläufen und Treppenpodesten haben, wenn 
  Maßnahmen zum Trittschallschutz vorgesehen sind.

          Fensterbänke, Rohre, Einbauten u. dgl. sind so einzuputzen, 
 dass am Putz keine Schäden durch thermische 
  Längenänderungen entstehen können.

   Innenputz ist bis auf die Rohdecke zu führen, Mörtelreste sind 
  unbedingt von der Rohdecke vor der Erhärtung zu entfernen.

    Soll Glättputz an Fertigteildecken angebracht werden (Dicke ca. 
     5 mm) sind die Fugen mit einem Fugenband zu überbrücken; 
   das ggf. vorher erforderliche Ausfugen der Deckenplatten wird 
  davon nicht berührt.
       Dünnputz (bis 3 mm) eignet sich grundsätzlich nicht als 
  Deckenputz.

 Bei Abnahme der Putzarbeiten sind die geputzten Räume 
  besenrein zu übergeben.

 Ist eine Bauaustrocknung mit Trockengeräten vorgeschrieben 
     bzw. im Leistungsverzeichnis enthalten, so ist bis auf den 
   vorgegebenen Sollwert zu trocknen. Zum Nachweis ist ein 
  Hygrometer aufzustellen.

  2.3.3   Außenputz

 Beim Reinigen von Fassaden durch Strahlen mit Wasser sind 
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     ggf. Vorsorgemaßnahmen zu treffen, dass durch Fugen oder 
   Putzrisse kein Wasser in die Umfassungswände eindringt. Das 
  gilt in besonderem Maße für verdecktes Holzfachwerk. 

 Bei schadstoffhaltigen Zusätzen bei Nassreinigung sind die 
   Gerüstlagen mit Folie so abzudecken, dass das Wasser über 
  eine Rinne in einen Sammelbehälter geleitet wird.

  Außenputz ist möglichst bei bedeckter Witterung anzubringen. 
     Anderenfalls ist durch Abhängen der Gerüste mit Folie o. ä. ein 
 ausreichender Schutz gegen Sonneneinstrahlung zu 
   gewährleisten. Analog ist der Schutz gegen Schlagregen sowie 
  Austrocknung durch Wind  sicherzustellen.

 Bei verkleideten Gerüsten ist bei entsprechender Wetterlage auf 
       Zugerscheinungen durch die "Kaminwirkung" zu achten; bei 
 Erfordernis ist für eine vorübergehende Öffnung von 
   Fassadengerüstverkleidungen zu sorgen. Diese Maßnahmen 
 dienen der Nachbehandlung des Außenputzes und sind 
  Nebenleistungen.

 Bei Außenputz ist auf eine ausreichende Trocknung der 
   einzelnen Lagen zu achten. Die Trockenzeit ist im Normfall mit 
  einem Tag pro mm Schichtdicke anzunehmen.

 Sockelputzunterkanten sind gerade und ohne anhaftenden 
  Restmörtel auszubilden.

 Soll Kellermauerwerk aus porösem Ziegelmauerwerk im 
   Außenbereich geputzt werden, sind die Ziegel mit 
 zementgebundenen elastischen Dichtungsschlämmen zu 
  grundieren.

         Rahmen, Gewände, Fachwerkteile u. ä. aus Metall oder Holz 
  dürfen keine kraftschlüssige Verbindung mit dem Putz haben, 
  sie sind zumindest durch Kellenschnitt zu trennen.

 Auf gleichmäßige Färbung und Oberflächenausbildung des 
   Außenputzes ist zu achten. Das gilt besonders im Bereich der 
   Gerüstlagen, wo auf einwandfreie Übergänge und gleichmäßige 
   Schichtdicke zu achten ist. Flecken und Ansätze im Außenputz 
  gelten als wesentlicher Mangel. 

   Risse im Außenputz mit einer Breite von mehr als 0,2 mm 
  gelten als Mangel.

 Geglättete und mit Kellen strukturierte Oberflächen sind mit 
  rostfreiem Werkzeug auszuführen.

 Ausblühungen müssen vor dem Putzen trocken abgebürstet 
     werden, wobei keine Metallbürste verwendet werden darf; das 
  Mauerwerk muss dazu ausgetrocknet sein.
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    2.3.4   Lehmputz, Putz auf Lehmwänden

   Lehmsteinwände dürfen erst geputzt werden, wenn das 
   Schwinden beendet ist, nicht jedoch vor Ablauf von zwei 
  Monaten nach Fertigstellung.

 Vor dem Putzen sind Lehmwände aufzurauen und leicht 
  anzufeuchten.

 Putzmörtel muss für Lehmwände nach Werksvorschrift geeignet 
  sein.

  2.3.5   Sanierputz

   Bei der Sanierung von salz- oder feuchtegeschädigtem Putz ist 
  auch der anscheinend einwandfreie Putz im Umkreis bzw. 
    Abstand von ca. 1 m bis auf das Mauerwerk zu lösen und die 
      Mauerwerksfugen bis ca. 2 cm Tiefe auszukratzen. Das gelöste 
  Material ist sofort zu entfernen und zu entsorgen.

 Bei Erneuerung von Außenputz über Holzfachwerk ist 
 unmittelbar nach Entfernen des Altputzes ein 
  Schlagregenschutz anzubringen.

 Sanierputze im Sinne der Ausschreibung müssen eine hohe 
 Wasserdampfdurchlässigkeit und eine geringe kapillare 
  Wasseraufnahme aufweisen.

 Es sind nur werksgemischte Markenerzeugnisse zur 
  Anwendung zugelassen.

   Der normale Auftrag besteht aus Spritzbewurf, Grundputz und 
     Sanierputz. Einlagige, vom Hersteller empfohlene Aufträge sind 
 nur nach Genehmigung und Vorlage der Herstellerrichtlinien 
  möglich. 

 Alle Putzschichten müssen von einem Mörtelhersteller geliefert 
 werden

   Die Materialkennwerte, insbesondere Luftporengehalt des 
     Frischmörtels, Wasserdampfdiffusionswiderstand, kapillare 
   Wasseraufnahme, Porosität des fertigen Putzes sowie die 
 Festigkeitswerte müssen vom Hersteller angegeben werden 
   können. Sie sollen den Anforderungen an Sanierputze nach den 
   Richtlinien der Wissenschaftlich-Technischen 
 Arbeitsgemeinschaft Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege 
       (WTA-Merkblätter) entsprechen.

     Für "Sanierputze nach WTA" dürfen nur Produkte angeboten 
    werden, die einer Fremdüberwachung unterliegen.
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 Es sind grundsätzlich hydraulisch abbindende Systeme zu 
  verwenden.

  Anfallender Schutt ist täglich zu beseitigen.

 Die diffusionsäquivalente Luftschichtdicke jeder einzelnen 
    Deckschicht muss kleiner als 0,2 m sein.

  Werden bei Vorbereitungsarbeiten unbeschriebene bzw. 
       unerwartete Verhältnisse angetroffen (z.B. Pilzmyzelien im 
   Mauerwerk, konzentrierte Ansammlungen auskristallisierter 
    oder amorpher Salze), ist die Bauleitung unverzüglich zu 
  verständigen und eine Entscheidung abzuwarten.

 Das Aufheizen von Räumen zum Zweck der Trocknung ist 
    untersagt. Zugluft ist zu vermeiden.

 Wird in der Ausschreibung der Grad der Salzbelastung qualitativ 
   und quantitativ nicht näher beschrieben, sind folgende Werte 
  dem Systemaufbau zugrunde zu legen bezogen auf die Masse:
      geringe Salzbelastung   :   0,15 - 0,4 %
      mittlere Salzbelastung   :   0,4 - 1,0 %
     hohe Salzbelastung   :   über 1,0 %
   Die Werte gelten für Belastung durch Chloride, Sulfate und 
     Nitrate. Besteht die Salzbelastung überwiegend aus Nitraten, ist 
  die Einstufung eine Stufe höher anzunehmen.

    2.3.6   Zusätzliche Angaben für Wärmedämm-Verbundsysteme

    Die Verarbeitungsrichtlinien des Wärmedämm-Verbundsystem-
   Herstellers müssen eingehalten werden, auf Verlangen ist dem 
  Auftraggeber Einsicht in diese zu gewähren.

 Die Mindestverarbeitungstemperaturen der Materialien dürfen in 
     keinem Fall unterschritten werden. Bei Verklebungs- und 
   Beschichtungsarbeiten darf die Temperatur der Außenluft, der 
 Untergründe und der Materialien bis zur vollständigen 
      Durchhärtung nicht unter + 5 Grad Celsius liegen, sofern die 
  Herstellervorschriften nicht andere Grenzwerte vorschreiben.

  Ist vor Beginn der Ausführung des Wärmedämm-
 Verbundsystems der Innenputz noch nicht fertig gestellt und 
   ausgetrocknet, sind mit der Bauleitung geeignete Maßnahmen 
 zur Schadensvermeidung in der Außenwand und in dem 
   Wärmedämm-Verbundsystem durch nach außen diffundierende 
  Feuchtigkeit abzusprechen.

   Bei Wärmedämm-Verbundsystemen mit Dämmung aus 
   Polystyrol über einer Dicke von 10 cm sind die Sturzbereiche 
   über Öffnungen mit Brandabschottungen zu versehen. Wenn in 
 den Leistungstexten keine besondere Ausführung 
   vorgeschrieben wird, kann der Auftragnehmer die Ausführung 
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 dieser Sturzbereiche im Rahmen der nach jeweiliger Zulassung 
  möglichen Ausführungsarten selber wählen.

     Armierungsgewebe muss glatt (faltenfrei) und mittig eingebaut 
    werden. Über Ecken von Öffnungen ist es diagonal anzuordnen. 
   Überlappungen des Gewebes sollen mindestens 100 mm 
   betragen, Überdeckungen beim Anschluss an andere Bauteile 
           ca. 300 mm. Es ist beim Übergang zu anderen Stoffen (z.B. 
     Dämmung der Deckenauflager, Rollladenkästen) grundsätzlich 
  einzubauen.

           Metallprofile, z.B. Sockelprofile, sind, wenn der Untergrund nicht 
    aus dämmendem Material wie Porenbeton, Hochloch-
       Leichtziegel oder dgl. sondern z.B. aus Kalksandstein oder 
   Beton besteht, thermisch durch Unterlegen von Streifen aus 
        geeignetem Dämmstoff, z.B. extrudiertem Polystyrol-
    Hartschaum, zu trennen.

         Rahmen, Gewände, Fensterbänke u. ä. dürfen keine 
   kraftschlüssige Verbindung mit dem Putz haben, sie sind durch 
         geeignete Maßnahmen, z.B. entsprechende An- und 
       Abschlussprofile, Kompribänder und dgl. zu trennen. Dabei ist 
   darauf zu achten, dass die Anschlüsse alle zu erwartenden 
   Bewegungen, insbesondere die thermischen 
     Längenänderungen, aufnehmen können, ohne dass Schäden 
     im Wärmedämm-Verbundsystem auftreten. Es ist außerdem 
   dafür Sorge zu tragen, dass diese Anschlüsse dauerhaft gegen 
   das Eindringen von Wasser abgedichtet sind. Dabei ist nicht nur 
 auf die Vermeidung des Eindringens von Niederschlägen zu 
     achten, sondern auch dafür zu sorgen, dass keine kalte 
         Außenluft durch Anschlussfugen, z.B. unter Fensterbänken, an 
        Sockelabschlussprofilen und dgl., z.B. durch Einlegen von 
     Kompribändern, hinter das Wärmedämm-Verbundsystem 
  gelangen kann.

  Hohlräume zwischen Bauteilen und dem Wärmedämm-
         Verbundsystem, z.B. unter Fensterbänken, sind mit Dämmstoff 
  zu füllen.

     Fugenabdichtungen z.B. von Anschlüssen an Blendrahmen von 
 Fenstern und Türen müssen einen geringeren 
       Dampfdurchlasswiderstand (sd-Wert) besitzen als die 
   entsprechenden raumseitigen Abdichtungen. Im Zweifel sind 
 diese rechtzeitig vor der Ausführung mit der Bauleitung 
  abzustimmen.

 Bei der Verwendung von Kompribändern sind die 
 Verarbeitungsvorschriften der betreffenden Hersteller zu 
   beachten. Insbesondere ist auf Abstimmung der Bandbreite und 
   -dicke auf die Fugenabmessungen zu achten.

   Bewegungsfugen des Bauwerks sind, sofern in den 
 Leistungstexten nicht eine andere Ausführung vorgeschrieben 
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     wird, im Wärmedämm-Verbundsystem mit Dehnfugenprofilen 
  herzustellen.

    Farbtonstufen des Oberputzes/der Schlussbeschichtung:
   altweiß:   -   Farben mit einer geringfügigen Brechung durch 
 unbunte Pigmente
     leicht getönt:   -   Farben mit Volltonanteil bis 12 %
        mittel getönt:   -   Farben mit Volltonanteil über 12 % bis 50 %
        satt getönt:   -   Farben mit Volltonanteil über 50 % bis 90 %
     Vollton:   -   Farben mit Volltonanteil über 90 %

  2.4   Preisinhalte
        (Vgl. auch Nr. 2.3.4 Sanierputz)

        Ergänzend zu Nr. 4.1 DIN 18350 und DIN 18345 gelten als 
  Nebenleistung:

  -   Das Sichern der Außenhaut gegen die Einwirkung normaler 
    Witterungseinflüsse wie Regen, Sonneneinstrahlung und Wind.
  -   Kellenschnitte im Zusammenhang mit Anschlüssen gemäß 
        Nr. 4.1.6 DIN 18 350.
   -   Das Einputzen der ausgeschriebenen Putzprofile, 
  Eckschutzschienen und Einputzleisten.
  -   Das Sichern von Wandbekleidungen gegen Verschmutzung 
  durch Spritzwasser von den Gerüsten.
     -   Das Hinterfüllen von ausgeschriebenen Fugen, das Reinigen, 
   Vorbehandeln und das Begradigen der Ränder ggf. durch 
  Abkleben.
  -   Das Weiterrücken fahrbarer Gerüste im Zuge des 
 Arbeitsfortschritts für eigene und fremde Gerüste als 
     Nebenleistung, sofern das ohne Auf- und Abbau und lediglich 
  durch erneute Abstützung möglich und zulässig ist.
    -   Das Sichern des Wärmedämm-Verbundsystems und des 
   Oberputzes/der Beschichtung gegen die Einwirkung normaler 
    Witterungseinflüsse wie Regen, Sonneneinstrahlung und Wind.
  -   Das Weiterrücken fahrbarer Gerüste im Zuge des 
 Arbeitsfortschritts für eigene und fremde Gerüste als 
     Nebenleistung, sofern das ohne Auf- und Abbau und lediglich 
  durch erneute Abstützung möglich und zulässig ist.

 Bei Sanierputzen ist in den Preis der Hauptposition 
  einzurechnen:
    --   Freilegen loser Mauerwerksfugen bis 2 cm Tiefe
  --   Mechanische Reinigung des Mauerwerks
    --   Aufbringen eines Haftmittels (nur wenn vom Hersteller 
  empfohlen)
  --   Nachbehandlung des Putzes gemäß Herstellervorschrift 
 einzurechnen

  2.5   Abrechnungshinweise
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 Die zum Vermeiden kraftschlüssiger Verbindungen zwischen 
   dem Wärmedämm-Verbundsystem und Bauteilen wie 
   Fensterbänken und dgl. erforderliche Trennung einschließlich 
 der Abdichtung dieser Übergänge ist in die Kosten für den 
 Einbau der betreffenden Bauteile einzurechnen und wird nicht 
   gesondert abgerechnet. Das Gleiche gilt für das Verfüllen von 
  Hohlräumen zwischen Bauteilen und Wärmedämm-
  Verbundsystem mit Dämmstoff.

  2.6   Sonstige Angaben zur Bauausführung

 Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anderes 
   angegeben ist, ist als durch Nachfolgegewerke aufzubringende 
     Schlussbeschichtung von Wand- bzw. Deckenflächen 
  vorgesehen: [] 

   Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während 
 der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein 
 fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der 
  Baustelle anwesend ist.

 Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden 
 Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen 
  auch eine Ausfertigung der Leistungsbeschreibung.

 Die Ausführungszeichnungen können vor der Angebotsabgabe 
  nach vorheriger Terminabsprache eingesehen werden.

  2.7   Besondere Angaben zur Baustelle

  2.8   Besondere Nutzungsanforderungen

    

      1. Baustelleneinrichtung / Abbruch

    1.1. Baustelleneinrichtung

      1.1.10. Baustelleneinrichtung/ -räumung
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
   Durchführung der Arbeiten erforderlich sind, auf die
   Baustelle bringen und aufbauen. Vorhaltekosten der
 Baustelleneinrichtung sowie der benötigten Maschinen
   sind in dieser Position einzurechnen. Nach Abschluss
   der Arbeiten sind alle Geräte, Werkzeuge und sonstige
  Betriebsmittel und Werkstoffreste wieder abzubauen bzw.
     abzufahren/zu entsorgen. Die in Anspruch genommenen
  Flächen sind sauber zu hinterlassen.

        1,000 psch  .........................
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    1.1.20. Bautoilette mit Waschplatz
 Bautoilette mit Waschplatz zur Miete stellen und vorhalten
   inkl. regelmäßger Entleerung und Reinigung
    Vorhaltezeit: 4 Wochen

         1,000 Stk ......................... .........................
    

    1.1.30. Vorhaltung Bautoilette
 je weitere Woche

         14,000 StWo ......................... .........................
    

    1.1.40. Bauwasseranschluss herstellen und vorhalten
 Bauwasseranschluss herstellen und vorhalten
      für die gesamte Bauzeit; inkl. Grundgebühr.
 Im Heizraum befindet sich ein Wasseranschluss

         1,000 Stk ......................... .........................
    

        1.1.50. Geschlossenen Bauzaun errichten, vorhalten, abbauen
 Geschlossenen Bauzaun errichten und über die gesamte
        vorhalten; nach Bauende abbauen. Höhe 2m.
 Bei Bedarf für Materialsicherung

         20,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.1. Baustelleneinrichtung .........................
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    1.2. Abbruch

    1.2.10. Rückbau Betonvordächer
 Rückbau Betonvordächer der Hauseingängtüren
   inkl. Transport und fachgerechter Entsorgung
        Abmessung: ca. 1,60 x 0,60m

         4,000 Stck ......................... .........................
    

    1.2.20. Fassadengesimse entfernen und Fassadenbündig beiputzen
   Fassadengesims komplett entfernen, fachgerecht entsorgen 
   und den Untergrund für das Anbringen eines WDV-Systems 
  vorbereiten.

         50,000 m ......................... .........................
    

    1.2.30. Gedämmte Fassadenflächen Giebel entfernen
   Giebelflächen mit WDVS EPS Dämmung incl. Armierung und 
 Oberputz komplett entfernen und fachgerecht entsorgen
   Dämmstärke bis 6cm

          200,000 m² ......................... .........................
    

       1.2.40. Außenfensterbank Länge ca. 1,20m ausbauen
 Außenfensterbank aus Aluminium mit seitlichem Ablaufprofil 
   und hinterer Aufkantung. Die vordere Abkantung ist als 
  Tropfkante ausgebildet fachgerecht ausbauen und entsorgen.

         80,000 Stk ......................... .........................
    

    1.2.50. wie Position zuvor
        wie Pos. zuvor, jedoch Länge ca. 0,60m

         30,000 Stck ......................... .........................
    

    1.2.60. Fensterleibungsputz entfernen
 Fensterleibungsputz an allen zu dämmenden Flächen bis aufs 
  Mauerwerk entfernen und fachgerecht entsorgen.

      Leibungstiefe: ca. 22 cm

         320,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.2. Abbruch .........................
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           Summe 1. Baustelleneinrichtung / Abbruch .........................
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    2. Gerüst

    2.1. Gerüst

    2.1.10. Fassadengerüst
 Fassadengerüst
       Auf-, Um-, Abbau und Vorhaltung
 eines vollflächigen Fassadengerüsts als
  Arbeitsgerüst nach DIN 4420
        und DIN 18 451-Gerüstarbeiten, sowie den
  geltenden Sicherheitsvorschriften.
          Gerüstgruppe:3, Nutzgewicht 200 kg/m2
    Gerüstbreite:0,70 m
     Gerüstlagen:alle 2,0 m
   Ausführungsart:Stahlrohrgerüst
   Tragsystem:Standgerüst
      Aussenliegende Etagenleitern:mind. 2 je Fassadenseite
  Einrichtungen zur Materialbeförderung,
 zusätzliche Schutzmaßnahmen
 sowie Erschwernisse aufgrund der
  örtlichen Situation sind einzurechnen.
 Ankerhülsen beim Abrüsten mit
 geeigneten Gerüstankerverschlußstopfen
  schließen.
     Gerüsthöhe :ca 12 m
    Vorhaltezeit: 4 Wochen

          1.625,000 m² ......................... .........................
    

      2.1.20. PVC-Folienabdeckung der Standflächen
   PVC-Folienabdeckung der Standflächen
 Bodenflächen im Bereich des Standgerüsts
     und der evtl. vorh. Fassadenbefahranlage
   mit gewebeverstärkter PVC-Gitterfolie
 auslegen und gegen Sturm sichern sowie nach Beendigung der 
  Arbeiten fachgerecht entsorgen.
     Mindestbreite unter dem Gerüst:2,0 m.
  Folienschäden sind umgehend zu beheben,
  dies ist in den EP einzukalkulieren.
  Vorhaltung für die Dauer der Bauzeit.

         160,000 lfm ......................... .........................
    

    2.1.30. Schutznetz
 Schutznetz
     Liefern, anbringen, entfernen und
 entsorgen
  eines sturmsicher befestigten,
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 geschlossenen Schutznetz auf dem
 Arbeitsgerüst für die Dauer der
  vorgesehenen Vorhaltezeit des Gerüsts.

          1.625,000 m² ......................... .........................
    

    2.1.40. Fußgängernotweg Hauseingänge
     Fußgängernotweg, einschl. Brüstung und
   Überdachung, Beleuchtung und
 Beschilderung entsprechend den
  Sicherheitsbestimmungen liefern,
    montieren, unterhalten und demontieren.
  Vorhaltung für die Dauer der Bauzeit.

         4,000 Stck ......................... .........................
    

     2.1.50. *** Bedarfsposition ohne GB
   Zusätzliche Gerüstvorhaltung

  Zusätzliche Vorhaltung des Gerüsts pro Woche.

            1,000 StWo ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     2.1.60. *** Bedarfsposition ohne GB
   Zusätzliche Schutznetzvorhaltezeit

  Zusätzliche Vorhaltung des vorgenannten Schutznetzes, 
  pro Woche.

            1,000 StWo ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    

         Summe 2.1. Gerüst .........................

    

         Summe 2. Gerüst .........................
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    3. WDVS

    3.1. Vorbereitende Arbeiten

    3.1.10. Hochdruckreinigung verputzer Flächen intensive Verschmutzung entfernen
 Hochdruckreinigung verputzter Flächen zur Entfernung von 
  intensiver Verschmutzung..
 Die Wahl des geeigneten Strahlgeräts und des benötigten 
  Druckes sind Sache des Bieters.
 Einschließlich Gerätevorhaltung und Entsorung der 
  Wasserabfälle gemäß den örtlichen Bestimmungen.

          1.100,000 m² ......................... .........................
    

    3.1.20. Gedämmte Fassadenflächen reinigen
 mit Wärmedämmverbundsystem beschichtete Flächen mittels
   Hochdruckreinigung kalt und bis höchstens 60bar
     Wasserdruck abstrahlen. Es ist darauf zu achten, dass
  nicht zuviel Wasser in die Fläche eingebracht wird.
 Trocknung der greinigten Fläche je nach Temperatur
      mind. jedoch 7 Tage.

   Erker-Rückseite

          350,000 m² ......................... .........................
    

    3.1.30. Bauteilschutz
   Alle im Renovierungsbereich befindlichen Türen, Fenster und 
 besonders zu schützende Bauteile mittels Kunststofffolie und 
  UV beständigem Klebeband abdecken.
 Türen und Fenster müssen auch im abgeklebten Zustand zu 
   öffnen sein. Nach Beendigung der Arbeiten Folie
   entfernen und entsorgen. Anfallende Entsorgungskosten sind in 
 den Preis einzurechnen

        1,000 psch  .........................
    

    3.1.40. Untergrund begradigen
     Beseitigung von Hindernissen im Untergrund z.B. überstehende 
        Mauersteine, Mörtelbatzen, Betongrate, Schaumrückstände, 
   Metallverankerungen, soweit sie die Ausführung der 
    Wärmedämmung behindern abschlagen. Schmutz entsorgen.

         10,000 h ......................... .........................
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    3.1.50. Demontage von Kleineisenteilen
 Demontage und Entsorgung  von Kleineisenteilen welche an der 
 Fassa angebracht sind

         5,000 h ......................... .........................
    

    3.1.60. Fensterleibungen begradigen
  Abgeschlagene Fensterleibung für das anbringen des WDV-
  Systems begradigen:

     Leibungstiefe: bis 25 cm

         320,000 m ......................... .........................
    

    3.1.70. Grundierung gesamte  Flächen

 Grundbeschichtung
     pigmentiertes, lösemittelfreies, weichmacherfreies und
 emisionsarmes Grundiermittel für innen und
  außen mit hoher Eindringtiefe.
            Erzeugnis:RELIUS Tiefgrund E.L.F. Weiss o. glw.
 Grundierfarbe
    Farbton:Weiß oder Living Colours 2.0
      Auftragsmenge pro m² ca. 200 ml

          1.100,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 3.1. Vorbereitende Arbeiten .........................
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    3.2. WDVS

      3.2.10. Sockelschiene aus Aluminium-Fertigprofil
    Sockelschienen aus Aluminium-Fertigprofil,
 als Systemabschluß einschließlich
  Distanzausgleich mit vorgefertigten Distanzausgleichsstücken. 
  Verbinden der einzelnen Profile mit Verbindungsstücken. 
  Montage mit vorgeschriebenen Dübeln.
   Dämmschichtdicke:" " mm

       Erzeugnis:RELIUS Alu-Sockelprofile o. glw
        Verbrauch:ca. 1m /m
   Erzeugnis:RELIUS Farbenwerke GmbH Ausgleichstücke
   Verbrauch:bei Bedarf
     Erzeugnis:RELIUS Farbenwerke GmbH o. glw 
 Sockelschienenverbinder
    Verbrauch:1 Stck je Verbindung

         160,000 m ......................... .........................
    

    3.2.20. Nachträgliche schlagregendicht Ausbildung Anschlussfugen
    Sämtliche Anschlussfugen, an Sockelprofilen, 
   Dachüberständen; Attikas  sind mit RELIUS Farbenwerke 
     GmbH 2D-Fugendichtband schlagregendicht und elastisch 
    auszuführen. Der Einbau erfolgt an ein bestehendes System.

          Erzeugnis:RELIUS 2D Fugendichtband 20/5 o. glw
        Verbrauch:ca. 1m /m
 oder gleichwertig
  angebotenes Produkt:.

         160,000 m ......................... .........................
    

    3.2.30. Montagesystem für leichte Aufhängungen
 In das Dämmsystem sind Montagequader
 aus Polypropylen
  für Befestigungen von leichten Installationen wie Schilder, 
 Temperaturmesser etc einzubauen
 Einbauort erfolgt in Abstimmung
  mit der Bauleitung und dem Nachunternehmer.
   Ausführung:Mit systemzugehörigem Fräswerkzeug Ansenkung 
 in Dämmplatten fräsen und ausblasen
  Montagerondell in Aussparung pressen.
            Erzeugnis: RELIUS Quadroline - PU 198 x198 o. glw

 angebotenes Fabrikat
    Dämmstoffdicke: 16cm

         4,000 Stk ......................... .........................
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    3.2.40. Anschlußfugen Fensterbänke abdichten
 Anschlußfugen Fensterbänke abdichten

 Witterungsbeständiges Quellband
 aus Polyurethan zur Abdichtung von
      Anschlussfugen an Fenster, Fensterbänke, Rolladenkästen, 
 Dach und Türanschlüße und an alle nicht zu dämmenden fest 
  eingebauten Bauteilen Seitenflächenimprägniert, 
  Rückkompression möglich.
      Schlagregendicht für Fugenbreiten 3 - 9 mm.
  Dichtbandbreite gemäß Herstellervorschrift..

    Erzeugnis: Fugendichtband DI 15/3-9
       Farbton:schwarz 12 m/Rolle
     Verbrauch ca 1m /m
  angebotenes Produkt:

         130,000 m ......................... .........................
    

    3.2.50. Fensterbankstabilisator einbauen
    Bei Fensterbänken Breite > 1,50m Systemzugehörigen 
  Stabilisationswinkel einbauen.

         160,000 Stk ......................... .........................
    

        3.2.60. Platten verkleben Kleber Zementbasis K.A.m
   Dämmplatte Mineralwolle 035 stumpf gestoßen
   Kantenausbildung: stumpf
     Plattengröße 800 mm x 625 mm oder als Laibungsplatte
     1200 mm x 400 mm.
   Verkleben der Fassaden-Dämmplatten
     Klebetechnik:Wulst-Punkt Methode
   Klebemörtel:Werktrockenmörtel PII
            Erzeugnis: RELIUS K.A.M. o. glw
     ca Auftragsmenge pro m² 4,5 kg

  Hinweis:
       An Tür-, Fenster-, Fensterbankanschlüssen
 und allen nicht zu dämmenden Bauteilen
       Aussparungen (ca 8mm) für dauerelastische
 Fugenausbildung vorsehen

          1.100,000 m² ......................... .........................
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    3.2.70. Anschlußfugen Leibungen abdichten
 Anschlußfugen Leibungen abdichten

 Witterungsbeständiges Quellband
 aus Polyurethan zur Abdichtung von
      Anschlussfugen an Fenster, Fensterbänke, Rolladenkästen, 
 Dach und Türanschlüße und an alle nicht zu dämmenden fest 
  eingebauten Bauteilen Seitenflächenimprägniert, 
  Rückkompression möglich.
      Schlagregendicht für Fugenbreiten 3 - 9 mm.
  Dichtbandbreite gemäß Herstellervorschrift..

    Erzeugnis: Fugendichtband DI 15/3-9
       Farbton:schwarz 12 m/Rolle
     Verbrauch ca 1m /m
  angebotenes Produkt:

         400,000 m ......................... .........................
    

    3.2.80. Leibungen neu herstellen
     Nach Einbau des Dichtbandes (separate Position) in Leibungen 
   Dämmstoff Mineralwolle liefern, verkleben und armieren

     Leibungstiefe: bis 25 cm
    Dämmstoff, Kleber wie vor,
   Plattendicke  20-40mm

         320,000 m ......................... .........................
    

    3.2.90. Verdübelung Fläche
  Schraubdübel bündig mit Armierungsoberfläche setzen, 
   anschließend Schrauböffnung mit Stopfen schließen. Nach 
     Trocknung Verdübelung mit einem "Dübelpflaster" nochmals 
  überarbeiten und breitflächig ausziehen.

           Erzeugnis: RELIUS K.A.M. o. glw
      Dübellänge: ca. 240-260 mm
   Produkt: Ejot
           Verbrauch:Dübel/m² 6 Stück a`qm
     Schraubdübel STR-U 2G mit einer Verankerungslänge im 
   tragfähigen Untergrund von 25 mm
 Verschlusselement STR

          1.100,000 m² ......................... .........................
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     3.2.100. *** Bedarfsposition ohne GB
        APU-Abschlussprofil DECO-TEX W44

   Flächenabschlussprofil aus Kunststoff mit Aufkantungen 3 oder 
    6 mm, mit aufgeschweißtem Gewebeteil
 bildet es Putzabschlüsse von Deckputzen
     auf WDV-Systemen, Trennungen zwischen
    Filz- und Dekorputzen oder zur Dekorputz-
  Gestaltung.

  Erzeugnis:
        RELIUS Abschlussprofil DECO-TEX W44 o. glw
  10 cm mit Gewebe
     Verbrauch ca 1m /m

  angebotenes Produkt:

            400,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    3.2.110. Armierung Mineralwolleplatten
 Armierung der verklebten Fassadendämmplatten
 mit mineralischem Kleber auf Basis PII
 ganzflächig einschließlich Diagonalarmierung
 im Öffnungsbereich
     Gittergewebe mit 10 cm Überlappung, auch auf das bestehende 
 Dämmsystem in systemzugehörigen Armierungskleber
 einbetten
   Verarbeitung lt. Herstellerrichtlinien
           Erzeugnis: RELIUS K.A.M. o. glw
     ca Auftragsmenge pro m² 4,0 kg

          1.100,000 m² ......................... .........................
    

     3.2.120. *** Bedarfsposition ohne GB
      Blechanschlussprofil FIN-TEX W45-2011

        das Profil wird auf Blechanschlüsse (z. B. Dachrandabschluss) 
 aufgesteckt und ergibt
   eine bewegliche, wasserdichte Verbindung
     zwischen Putz und Blech, so werden Putzrisse verhindert. Mit 
      Tropfkante, aus Kunststoff mit Gewebeteil inkl. Steckverbinder.

  Erzeugnis:
    RELIUS Blechanschlussprofil o. glw
  10 cm mit Gewebe
     Verbrauch ca 1m /m
   Ort: etwaige Vordächer

  angebotenes Produkt:

            8,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
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       3.2.130. Putzabschlussprofil m. Tropfkante W40-2
 Putzabschlussprofil zur Herstellung von
 Putzabschlüssen mit gekröpfter Tropfkante
  Erzeugnis:
    RELIUS Putzabschlussprofil o. glw
     Verbrauch ca 1m /m
   Ort: Dachgauben Kappleiste

  angebotenes Produkt:

         20,000 m ......................... .........................
    

    3.2.140. Gewebewinkelprofil PVC
 Kantenschutz an allen Eckbereichen
 Eckschutzschutzwinkel vollflächig in
  systemgebundene Armierungsmasse einbetten.
  Ausführung gemäß Herstellervorschrift.
   Eckschutzwinkel als:Gewebeeckwinkel
 aus Armierungsgewebe mit PVC Innenwinkel

           Erzeugnis: RELIUS K.A.M. o. glw
       Erzeugnis: RELIUS Gewebewinkel PVC gelb o. glw.
    8,0 x 12,0 cm mit Gewebe
    10,0 x 15,0 cm mit Gewebe
    10,0 x 23,0 cm mit Gewebe
     Verbrauch ca 1m /m

  angebotenes Produkt:

         360,000 m ......................... .........................
    

     3.2.150. *** Bedarfsposition ohne GB
   Flächenabschlussprofil Überbau

   Flächenabschlussprofil aus Kunststoff mit Aufkantungen 3 oder 
    6 mm, mit aufgeschweißtem Gewebeteil
 bildet es Putzabschlüsse von Deckputzen
     auf WDV-Systemen, Trennungen zwischen
    Filz- und Dekorputzen oder zur Dekorputz-
  Gestaltung.

  Erzeugnis:
        RELIUS Abschlussprofil DECO-TEX W44 o. glw
  10 cm mit Gewebe
     Verbrauch ca 1m /m
   Ort: etwaige Vordächer

  angebotenes Produkt:

            20,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
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     3.2.160. *** Bedarfsposition ohne GB
     Panzergewebe weiß 1,0 m breit

   Armierung mit Panzergewebe auf Stoß bis 2 Meter auf das 
 vorhandene Dämmsystem verlegt und mit mineralischem Kleber 
 auf Basis PII ganzflächig in systemzugehörigen 
 Armierungskleber einbetten

           Erzeugnis: RELIUS K.A.M. o. glw
       Erzeugnis: RELIUS Panzergewebe o.glw.
    25 m x 1 m
     Verbrauch ca 1,1 m /m

  angebotenes Produkt:

            1,000 m ......................... Nur Einh.-Pr.
    

     3.2.170. *** Bedarfsposition ohne GB
     Überarbeitung mit Armierungsmasse, erhöhte Anforderung

 Dünnschichtige Überarbeitung der Fassade
 mit mineralischem Kleber auf Basis PII
  ganzflächig.
   Schichtstärke 2 mm
           Erzeugnis: RELIUS K.A.M. o. glw
     ca Auftragsmenge pro m² 4,0 kg

             1,000 m² ......................... Nur Einh.-Pr.
    

    3.2.180. Aufbrennsperre aufbringen
 Zwischenbeschichtung aller Flächen mit
  Universal Putzgrundierung  wasserverdünnbar,
    feinquarzhaltig als Haftvermittler für Putze, WDVS zugelassen.

  Erzeugnis:
   RELIUS Farbenwerke GmbH Universal Putzgrund o. glw

          1.100,000 m² ......................... .........................
    

      3.2.190. Oberputz Mineralputz KM/ RM
 Hochwertiger Werktrockenmörtel
    als dünnschichtiger mineralischer Kratzputz., hoch 
     wasserdampfdurchlässig, wasserabweisend, bauaufsichtlich für 
  WDVS zugelassen.

    Körnung: 3 mm
        Erzeugnis: RELIUS Mineralputz-Kratzputzstruktur o. glw
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
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           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

          1.100,000 m² ......................... .........................
    

      3.2.200. verputzen von Laibungen, Faschen und Stürzen
   gemäß separater Position vorbereitete Laibungen, Faschen und 
 Stürze mit Oberputz wie Fassadenfläche beschichten und 
 strukturieren

     Leibungstiefe: bis 25 cm

         320,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 3.2. WDVS .........................
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    3.3. Fensterbänke

       3.3.10. Außenfensterbank Länge ca. 1,20m einbauen
 Außenfensterbank
 aus Aluminium mit seitlichem Ablaufprofil und hinterer 
   Aufkantung. Die vordere Abkantung ist als Tropfkante 
     ausgebildet. Mit 15-20 mm Dämmstoffunterlage
 Einbauen nach Herstellervorschrift mit
 systemzugehörigen Halterungen und Abschlüssen
    Ausladung ca. 40 cm
    Einzellänge ca. 120cm
   Farbton: wie Bestand

         80,000 Stk ......................... .........................
    

    3.3.20. Außenfensterbank einbauen
       wie Pos. zuvor, jedoch Länge bis 0,60m

         30,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 3.3. Fensterbänke .........................
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    3.4. Malerarbeiten

    3.4.10. Beschichtung aller Flächen
   Zwischen- und Schlusssbeschichtung

   SOL - Silikatfarbe
        nach DIN 18363, Abs. 2.4.1, Spiegelstrich
  4 zum Anstrich von mineralischen und organischen 
      Untergründne.Unbrennbar, absolut lichtbeständig,
     A1 nach BFS Merkblatt Nr. 26
           Airless-spritzbar, biozid-, lösemittel-, und 
  koservierungsmittelfrei.

      Erzeugnis:RELIUS Silat SOL Außen o. glw
  Einteilung nach DIN EN 1062
         Sd-Wert:V1 (hoch)
         w-Wert: W3 (niedrig)
       Glanzgrad:G3 (matt)
   Farbton: nach Wahl AG

          1.450,000 m² ......................... .........................
    

      3.4.20. Beschichten Laibungen, Faschen und Stürzen
   gemäß separater Position vorbereitete Laibungen, Faschen und 
  Stürze wie Fassadenflächen beschichten.
     Leibungstiefe: bis 25 cm

         320,000 m ......................... .........................
    

    3.4.30. wie Position zuvor
         wie Pos. zuvor, jedoch Leibungstiefe: bis 10 cm

         220,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 3.4. Malerarbeiten .........................

    

         Summe 3. WDVS .........................
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    4. Stundenlohnarbeiten

    4.1. Stundenlohnarbeiten

      4.1.10. Stundenlohnarbeit / Helfer
     Stunde (n) eines Helfers
 für nicht erfasste Leistungen gegen besonderen
  Nachweis einschließlich aller Lohnnebenkosten.

         10,000 h ......................... .........................
    

      4.1.20. Stundenlohnarbeit / Facharbeiter
     Stunde (n) eines Facharbeiters für nicht erfasste Leistungen 
 gegen besonderen Nachweis einschließlich aller 
  Lohnnebenkosten.

         10,000 h ......................... .........................
    

    

         Summe 4.1. Stundenlohnarbeiten .........................

    

         Summe 4. Stundenlohnarbeiten .........................
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       1.  Baustelleneinrichtung / Abbruch

      1.1. Baustelleneinrichtung .........................

      1.2. Abbruch .........................
    

           Summe 1. Baustelleneinrichtung / Abbruch  .........................
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     2.  Gerüst

      2.1. Gerüst .........................
    

         Summe 2. Gerüst  .........................
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         Projekt: 010519 Leipzig-Grenzstraße 22-28
        LV: 02 WDVS / Gerüst
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     3.  WDVS

      3.1. Vorbereitende Arbeiten .........................

      3.2. WDVS .........................

      3.3. Fensterbänke .........................

      3.4. Malerarbeiten .........................
    

         Summe 3. WDVS  .........................
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     4.  Stundenlohnarbeiten

      4.1. Stundenlohnarbeiten .........................
    

         Summe 4. Stundenlohnarbeiten  .........................
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    LV  02

        1. Baustelleneinrichtung / Abbruch .........................

      2. Gerüst .........................

      3. WDVS .........................

      4. Stundenlohnarbeiten .........................
    

          Summe LV 02 WDVS / Gerüst  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 42

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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